



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๗๒๗

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยาย ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ จากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการครั้งที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อมามีบางโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการต่ออีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการ ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการที่ได้เสนอมานี้ (ตามเอกสารแนบ ๑) โดยมีแนวทางการดำเนินการขยายระยะเวลาดังนี้

๑. เงื่อนไขการขยายระยะเวลาดำเนินการต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิต ที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมาย การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๒. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินการ คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็น ของส่วนงานที่ได้เสนอมานี้ สำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้ ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอ เรื่อง ขอเงินเบิกจ่ายเหลือปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายจ่ายลงทุนนั้น สามารถขยายระยะเวลาดำเนินการได้รอบละ ๓ เดือน รอบที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓, รอบที่ ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔, รอบที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ รอบที่ ๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารายงานผล การดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินการ ครั้งที่ ๑-๓ (๑ ตุลาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และ จัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลาดำเนินการ ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนก งบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนจนกว่าโครงการจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ

๔. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติ ขยายระยะเวลาดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอให้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ ในลักษณะดังกล่าวต่อไป

สำหรับกรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากมีการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งหากพบว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกลางตีความว่ามหาวิทยาลัยต้องถูกปรับ งบประมาณดังกล่าวเนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะต้องนำส่ง งบประมาณดังกล่าวคืน กรณีมีข้อผูกพันทางการเงินใด ๆ กับผู้ประกอบการเอกชน มหาวิทยาลัยและส่วนงาน เจ้าของโครงการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการเงินนั้น ๆ ด้วย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เสนอ และให้กองแผนงานแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 344
วันที่ - 5 ก.ค. 2564
เวลา 15:00 น.

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร.3110, 3112-3115

ที่ อว 69.2.2/409

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงานขอส่งเอกสารเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 1 วาระ ประกอบด้วย การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุวาระการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ด้วยจะขอพระคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน เลขาธิการมหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและขอความเห็นชอบ
ตามมติของคณะทำงาน
คณบดีมหาวิทยาลัย
อ.ค.บ.ค.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิวัฒน์ พิชิต)
รองอธิการบดี

(นางพัชรี พิชิต)

ผู้อำนวยการประชุม

- 5 ก.ค. 2564

(นางประนอม จันทร์ขันธ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

- 5 ก.ค. 2564

ดำเนินการดังเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง)
รองอธิการบดี

- 5 ก.ค. 2564

ระเบียบวาระที่

เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 จากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งต่อมามีบางโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการที่ได้เสนอมามาตามเอกสารแนบ 1 โดยมีแนวทางการดำเนินการขยายระยะเวลาดังนี้

๑. เงื่อนไขการขยายระยะเวลา ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิตที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๒. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลา คือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็นของส่วนงานที่ได้เสนอมานำสำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเบิกจ่ายเหลือมปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่ายลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้รอบละ 3 เดือน รอบที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, รอบที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564, รอบที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ รอบที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

๓. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะฯ ครั้งที่ 1-3 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564) และจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนจนกว่าโครงการจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ

๔. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้

สำหรับกรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากมีการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งหากพบกว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกลางตีความว่ามหาวิทยาลัยต้องถูกพักงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะต้องนำส่งงบประมาณดังกล่าวคืน กรณีมีข้อผูกพันทางการเงินใดๆ กับผู้ประกอบการเอกชน มหาวิทยาลัยและส่วนงานเจ้าของโครงการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการเงินนั้นๆ ด้วย

เห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ระบุ

[illegible]

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานครั้งที่ 4
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ส่วนงาน / โครงการ/	งปม. โครงการ	ขอบเขต ขยายเวลา	วงเงินกัน เหลื่อมปีต่อ	เหตุผลการขอขยายระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น	13,258,600		10,073,254	
กองกายภาพฯ 1) โครงการพัฒนากายภาพและ ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	10,616,100	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 (3 เดือน)	7,907,523.88	มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง และอยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
กองบริหารงานทรัพยากรและ กิจการพิเศษ 2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารอินทรีย์ 4.0	2,642,500	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 (3 เดือน)	2,165,730.-	1. กิจกรรม 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์ (กรอบวงเงิน 1,600,000 บาท) 2. กิจกรรมการบริหารจัดการการ แม่โจ้ 2477 อยู่ระหว่างขอ เปลี่ยนแปลงการกิจกรรมดำเนินงาน (กรอบวงเงิน 565,730 บาท) ** ขอขยายระยะเวลาในการจ้างคน ภายใต้กิจกรรมจากเดิม 9 เดือน เป็น เพิ่มอีก 3 เดือน เป็น 12 เดือน เนื่องจากต้องขับเคลื่อนกิจกรรมให้ แล้วเสร็จ