



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๐๗๔

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลา การดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๐ โครงการ ซึ่งมีกำหนดดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า มีบางโครงการยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ และได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการต่ออีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรในลักษณะ Project Based ดังกล่าวตามโครงการที่ได้เสนอมานี้ โดยมีแนวทางการ ดำเนินการขยายระยะเวลา ดังนี้

๑. เงื่อนไขการขยายระยะเวลา ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิตที่เคย ระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการ ดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๒. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลา คือ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็น ของส่วนงานที่ได้เสนอมานี้ สำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเงินเบิกจ่ายเหลือในปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่าย ลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้รอบละ ๓ เดือน จนกว่าระยะเวลาในการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างนั้นๆ

๓. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารายงานผลการ ดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะฯ และจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลา ระบุราย กิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนจนกว่าโครงการจะดำเนินการโครงการ แล้วเสร็จ

๔. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติ ขยายระยะเวลาดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ ในลักษณะดังกล่าวต่อไป

สำหรับกรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากมีการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งหากพบกว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกลางตีความว่ามหาวิทยาลัยต้องถูกปรับงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะต้องนำส่งงบประมาณดังกล่าวคืน กรณีมีข้อผูกพันทางการเงินใด ๆ กับผู้ประกอบการเอกชน มหาวิทยาลัยและส่วนงานเจ้าของโครงการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการเงินนั้น ๆ ด้วย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ระบุ
๒. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป
๓. อนุมัติให้ส่วนงานได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ โครงการ เพื่อให้ส่วนงานใช้ประกอบการกันเงินเบิกจ่าย เหลือมปีต่อกองคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่

เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๐ โครงการ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งมีกำหนดดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า มีบางโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการต่ออีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรในลักษณะ Project Based ดังกล่าวตามโครงการที่ได้เสนอมาตามเอกสารแนบ ๑ โดยมีแนวทางการดำเนินการขยายระยะเวลาดังนี้

๑. เงื่อนไขการขยายระยะเวลา ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิตที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๒. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลา คือ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็นของส่วนงานที่ได้เสนอมา สำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเงินเบิกจ่ายเหลือมปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่ายลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้รอบละ ๓ เดือน จนกว่าระยะเวลาในการดำเนินงานจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างนั้นๆ

๓. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะฯ และจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลารายงานกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน จนกว่าโครงการจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ

๔. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้นำประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

สำหรับกรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากมีการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งหากพบกว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกลางตีความว่ามหาวิทยาลัยต้องถูกปรับงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

มติที่ประชุม

เอกสารแนบ ๑

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ส่วนงาน / โครงการ/	งปม.โครงการ	ขอบเขต ขยายเวลา	วงเงินกู้ยืมปีต่อ	เหตุผลการขอขยาย ระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น	๙๘,๓๔๒,๓๗๖.๗๗		๓๔,๓๑๖,๒๘๒.๙๒	
โครงการ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ยืมปี ๒๕๖๓ (เงินกู้ ๖๓)				
กองบริหารงานทรัพย์สิน ๓ ๑) โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหาร อินทรีย์ ๔.๐ - กิจกรรมการบริหาร จัดการภาคแม่โจ้ ๒๔๗๗ - กิจกรรม ๑ คณะ ๑ ผลิตภัณฑ์	๒,๖๔๒,๕๐๐	๑.ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๓ เดือน)	๙๙๙,๐๒๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ภายใน โครงการ คณะดำเนินการภายใน กรอบเวลา ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค. ๖๔)
กองกายภาพ ๓ ๒) โครงการพัฒนา กายภาพและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	๑๐,๖๑๖,๑๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๓ เดือน)	๔๕๘,๒๕๘.๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการใน หมวด ๑ ที่ตั้งและโครงสร้าง พื้นที่ (SI) กิจกรรม พัฒนา กายภาพ ปรับปรุงพื้นที่ ภูมิ ทัศน์ พื้นที่ส่วนกลาง มุ่งสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยเชิง นิเวศน์ (ปรับปรุงพื้นที่ ดูแล ภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง
สำนักหอสมุด ๓) โครงการก่อสร้าง Co- Maker Space	๒,๔๘๙,๑๘๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๔ (๑ เดือน)	๙๐๒,๙๙๙.๕๘	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดสุดท้าย (งวด ที่ ๔) กำหนดส่งงาน ๒๕ ก.ย. ๖๔ คาดว่าไม่สามารถ ส่งงานได้ภายในกำหนดเวลา
โครงการ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
กองบริหารงานทรัพย์สิน ๓ ๔) โครงการพัฒนาและ ผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐	๔๖,๙๑๗,๖๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๓ เดือน)	-	ขอพิจารณาการจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน ๔ คน เพิ่มอีกจำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ ตามระยะเวลาที่ ได้รับการเห็นชอบให้ขยาย ระยะเวลาอ้างอิงมติคณะ

ส่วนงาน / โครงการ/	งปม.โครงการ	ขอบเขต ขยายเวลา	วงเงินกู้ยืมเพื่อ	เหตุผลการขอขยาย ระยะเวลา
				กรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ๕) โครงการบริการ วิชาการเพื่อสนองงานตาม พระราชดำริ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๓ เดือน)	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างกระบวนการ ดำเนินกิจกรรมในภาพรวม ของโครงการ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ๖) โครงการบริการ วิชาการเพื่อสนองงานตาม พระราชดำริ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๓ เดือน)	-	เพื่อให้สอดคล้องกับการรับ นักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔
รายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
คณะกรรมการ เกษตร ๗) ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการคณะกรรมการผลิต กรรมการเกษตร	๑๓,๘๔๘,๓๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๓ เดือน)	๑๓,๘๔๘,๓๐๐	อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จากผู้ ประกวดราคา และชี้แจง เหตุผลจากการประกวด ราคาดังกล่าว
โครงการ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
กองกายภาพ ๘) โครงการปรับปรุงและ พัฒนาสภาพแวดล้อม กลุ่มอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย	๑๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๑ เดือน)	๔๐,๐๐๐	ขออนุมัติขยายระยะเวลา ดำเนินงานกิจกรรมฝึกซ้อม แผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว ซึ่ง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคไวรัสโค โรนา โควิด-๑๙
คณะกรรมการ เกษตร ๙) โครงการก่อสร้างร้าน ขายยาสมุนไพรชีวะโก โอสถศาลา	๓๒๗,๕๓๖.๗๗	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๓ เดือน)	๓๒๗,๕๓๖.๗๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างจากเงินเหลือจ่าย โครงการอบรมเพื่อเตรียม สอบเป็นผู้ประกอบการโรค ศิลปะแพทย์แผนไทย ตาม มติคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
กองเทคโนโลยีดิจิทัล ๑๐) โครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารการคลัง เฟส ๓ (Administrative Fiscal	๕๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๓ เดือน)	๕๔๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์และพิจารณา

ส่วนงาน / โครงการ/	งปม.โครงการ	ขอบเขต ขยายเวลา	วงเงินกันเหลื่อมปีต่อ	เหตุผลการขอขยาย ระยะเวลา
Services System (AFSSs))				งบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
๑๑) โครงการศูนย์กลาง ข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และระบบการตัดสินใจ (MJU Data Center & Dashboard Decision System)	๒,๐๐๕,๕๖๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๓ เดือน)	๒,๐๐๕,๕๖๐	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์และพิจารณา งบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
๑๒) โครงการ MJU Digital Services ๒๐๒๑		๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๔ (๓ เดือน)	๕๘๖,๖๐๗.๙๐	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์และพิจารณา งบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร.๓๑๑๐, ๓๑๑๒-๓๑๑๕

ที่ อว ๖๔.๒.๒/๖๔๖

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงานขอส่งเอกสารเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ วาระ เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุวาระการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ด้วยจะขอพบพระคุณยิ่ง

HI

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉาติ ดุษฎี)

รองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วันที่ ๒๗

๒๗ ก.ย. ๖๔

(นางพัชรี คำจันทร์)

หัวหน้างานประชุม

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

(นางประนอม จันทร์ยี่)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

ดำเนินการดังเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาง)

รองอธิการบดี

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔