



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๙ ๒๐

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ดุษฎี)/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จึงได้เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการต่ออีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ นั้น โครงการได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยมีขอบเขตการขยายตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๘๐ วัน หรือ ๖ เดือน) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเอกสารประกอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว พบว่ามีเหตุมาจากการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในรุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๖ ดังนี้ ๑) กำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ ๕ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๒) กำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ ๖ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก นั้น

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปได้ จำนวน ๙๐ วัน หรือ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) เพื่อให้ครอบคลุมกับกำหนดการจัดฝึกอบรมที่เสนอขอมา และมีข้อเสนอแนะอื่นเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ที่ยังคงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดฝึกอบรมของโครงการที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ในกรณีนี้ ขอเสนอให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และยังสามารถดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ควบคู่กันได้ รวมถึงพิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส เสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการผลิตกำลังคนด้านการเกษตรสมัยใหม่ต่อไป

๒. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศาสตร์พระราชา (รัชกาลที่ ๙) เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรจากเงินอุดหนุนรัฐบาล (แผ่นดิน) ส่วนกลางมหาวิทยาลัยผลิตผลงานการให้บริการวิชาการงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการบริหารวิชาการ ตามมติคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณและพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ จึงขอยายระยะเวลาออกไปอีก ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการปีเดียว ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม ไม่พิจารณาการขยายระยะเวลา และจะให้ยุติการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวใหม่ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

สำหรับงบประมาณที่ได้จัดสรรไปให้คณะผลิตฯ ไปแล้วนั้น เห็นควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิจารณาให้คณะผลิตฯ โอนงบประมาณส่วนดังกล่าวคืนมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้บริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับการดำเนินงานภายใต้ข้อเสนอแนะที่ระบุ

๒. ไม่เห็นชอบการเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศาสตร์พระราชา (รัชกาลที่ ๙) โดยให้ยุติการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวใหม่ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่

เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 กันยายน 2564) จึงได้เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 เบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 นั้น โครงการได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยมีขอบเขตการขยายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 1 เมษายน 2565 (จำนวน 180 วัน หรือ 6 เดือน) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเอกสารประกอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว พบว่ามีเหตุมาจากการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ดังนี้ 1) กำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 5 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 2) กำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 6 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากนั้น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปได้ จำนวน 90 วัน หรือ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) เพื่อให้ครอบคลุมกับกำหนดการจัดฝึกอบรมที่เสนอขอมา และมีข้อเสนอแนะอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ยังคงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดฝึกอบรมของโครงการที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ในกรณีนี้ ขอเสนอให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และยังคงสามารถดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควบคู่กันได้ รวมถึงพิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส เสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ตลอดจน
เพิ่มศักยภาพการผลิตกำลังคนด้านการเกษตรสมัยใหม่ต่อไป

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา (รัชกาลที่ 9) เป็นโครงการที่ได้รับ
อนุมัติการจัดสรรจากเงินอุดหนุนรัฐบาล (แผ่นดิน) ส่วนกลางมหาวิทยาลัยผลิตผลงานการ
ให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการบริหารวิชาการ ตามมติคณะกรรมการ
วิเคราะห์งบประมาณและพิจารณาประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน
2564 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผล
ให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ จึงขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน (1 ตุลาคม
2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการปีเดียว ซึ่งจะต้องดำเนินการให้
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ (30 กันยายน 2564) ซึ่งหากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่
สามารถดำเนินการได้ ที่ประชุมมีมติไม่พิจารณาการขยายระยะเวลา และจะให้งดการดำเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการ
ดังกล่าวใหม่ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

สำหรับงบประมาณที่ได้จัดสรรไปให้คณะผลิตฯ ไปแล้วนั้น เห็นควรให้นำเสนอต่อ
คณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิจารณาให้คณะผลิตฯ โอน
งบประมาณส่วนดังกล่าวคืนมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้บริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ต่อไป

ประเด็น พิจารณา

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ
ประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และ
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับการดำเนินงานภายใต้ข้อเสนอแนะที่ระบุ

2. ไม่เห็นชอบการขยายระยะเวลา โดยให้งดการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวใหม่ได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานครั้งที่ 4
(วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564)

ส่วนงาน / โครงการ/	งบประมาณ โครงการ	ขอบเขตขยายเวลา	วงเงินกู้ เหลือมปีต่อ	เหตุผลการขอขยายระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น	47,117,600		13,691,700	
<u>กองบริหารงาน</u> <u>ทรัพย์สินฯ</u> 1) โครงการพัฒนาและ ผลิตรถจักรยานของ ประเทศเพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0 - การผลิตบัณฑิตเกษตร พันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 5 และ การพัฒนา ผู้ประกอบการ เทคโนโลยีการเกษตรรุ่น เยาว์ รุ่นที่ 2 - การผลิตบัณฑิตเกษตร พันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 6	46,917,600	1 ต.ค. 64 - 1 เม.ย. 65 (180 วัน) 1 ต.ค. - 19 พ.ย. 64 12 ก.ย. - 19 พ.ย. 64	7,728,800 5,762,900	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และ คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือ สถานศึกษา ทำให้ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้ตามแผนการดำเนินงาน
<u>คณะผลิตกรรมการ</u> <u>เกษตร</u> 1) โครงการถ่ายทอด องค์ความรู้ศาสตร์ พระราชา (รัชกาลที่ 9)	200,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 64	200,000	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ตามแผนการดำเนินงาน



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 472
วันที่ 31 ส.ค. 2564
เวลา 15:00 น.

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร.3110, 3112-3115

ที่ อว 69.2.2/570

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงานขอส่งเอกสารเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 1 วาระ ประกอบด้วย การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุวาระการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2564 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ด้วยจะขอพระคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

M

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี ดุษฎี)
รองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

คณะกรรมาธิการบริหาร

ผู้ทูล

31 ส.ค. 64

(นางพัชรี คำจันทร์)

หัวหน้างานประชุม

31 ส.ค. 2564

ดำเนินการดังเสนอ

(นางประนอม จันทร์ยัง)

ผู้อำนวยการกองกลาง

31 ส.ค. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี

31 ส.ค. 2564