



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๘.๒.๑.๒/ ๗๖๐

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๒ โครงการ และงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน ๒ รายการ ซึ่งมีกำหนดดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการต่ออีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ดังนี้

๑. เงื่อนไขการขยายระยะเวลา ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิตที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๒. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลา คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็นของส่วนงานที่ได้เสนอมา สำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเงินเบิกจ่ายเหลือปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่ายลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้รอบละ ๓ เดือน จนกว่าระยะเวลาในการดำเนินงานจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างนั้น ๆ

๓. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะฯ และจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลาระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนจนกว่าโครงการจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ

๔. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลารายจ่ายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาคโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

สำหรับกรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากมีการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งหากพบว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกลางตีความว่ามหาวิทยาลัยต้องถูกปรับงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะต้องนำส่งงบประมาณดังกล่าวคืน กรณีมีข้อผูกพันทางการเงินใด ๆ กับผู้ประกอบการเอกชน มหาวิทยาลัยและส่วนงานเจ้าของโครงการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการเงินนั้น ๆ ด้วย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานรายการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบโครงการที่เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงานอีก ๓ เดือน ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) โครงการในลักษณะ Project Based จำนวน ๒ โครงการ

- โครงการกิจกรรม ๑ คณะ ๑ ผลิตภัณฑ์
- โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ

๒) งานปรับปรุงก่อสร้างปีเดียว จำนวน ๒ รายการ

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะผลิตกรรมการเกษตร
- ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)

๓. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาย่างได้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 356
วันที่ 11 ก.ค. 2565
เวลา 10.00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร.3112
ที่ อว 69.2.2/333 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงานขอส่งเอกสารเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 1 วาระ เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุวาระการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด้วยจะขอพระคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉา ดุษฎี)
รองอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงานมหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า
ท. ก.ค. 65

(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
รณ. พช. กอกลาง
11 ก.ค. 2565

ระเบียบวาระที่

เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4) จำนวน 2 โครงการ และงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 2 รายการ (เอกสารแนบ 1) ซึ่งมีกำหนดดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 มิถุนายน 2565) ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการดังนี้

1. เงื่อนไขการขยายระยะเวลา ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิตที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
2. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลา คือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็นของส่วนงานที่ได้เสนอมานำเสนอโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเงินเบิกจ่ายเหลือในปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่ายลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้รอบละ 3 เดือน จนกว่าระยะเวลาในการดำเนินงานจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างนั้นๆ
3. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะฯ และจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนจนกว่าโครงการจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ
4. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลายกใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้นำประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

สำหรับกรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากมีการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งหากพบว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกลางตีความว่ามหาวิทยาลัยต้องถูกปรับงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะต้องนำส่งงบประมาณดังกล่าวคืน กรณีมีข้อผูกพันทางการเงินใดๆ กับผู้ประกอบการเอกชน มหาวิทยาลัยและส่วนงานเจ้าของโครงการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการเงินนั้นๆ ด้วย

ประเด็น พิจารณา

1. เห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานรายการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. เห็นชอบโครงการที่เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงานอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 (เอกสารแนบ 1) ดังนี้

1) โครงการในลักษณะ Project Based จำนวน 2 โครงการ

- โครงการกิจกรรม 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์
- โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ

2) งานปรับปรุงก่อสร้างปีเดียว จำนวน 2 รายการ

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะผลิตภัณฑ์การเกษตร
- ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (กองทรัพย์สิน)

3. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลารายได้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี ประอบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

เอกสารแนบ

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565)

ส่วนงาน / โครงการ/	งปม.โครงการ	ขอบเขต ขยายเวลา	วงเงินกัน เหลื่อมปีต่อ	เหตุผลการขอขยายระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น	35,608,636.77		15,612,086	
โครงการ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกันเหลื่อมปี 2563 (เงินกัน 63)				
<u>ส่วนกลางฯ (กองฯ ทรัพย์สินฯ)</u> 1) โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหาร อินทรีย์ 4.0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1,600,000	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 (3 เดือน)	1,600,000	อยู่ระหว่างดำเนินการในกิจกรรม 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์
โครงการ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
<u>กองกายภาพฯ</u> 2) โครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบ เพื่อสืบสานองค์ ความรู้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	13,392,600	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 (3 เดือน)	13,392,600	อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียด กิจกรรม/โครงการ โดยมีผู้ร่วม กิจกรรม 1. กองกายภาพฯ 2. ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3. สำนักวิจัยฯ 4. สำนักฟาร์ม 5. วิทยาลัยพลังงานทดแทน 6. กองศิลปวัฒนธรรม
รายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564				
<u>คณะผลิตกรรมการ เกษตร</u> 3) ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการคณะผลิต กรรมการเกษตร	13,848,300	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 (3 เดือน)	13,848,300	งานก่อสร้างดังกล่าวกำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญาภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน ดังกล่าว
<u>กองบริหารทรัพย์สินและ กิจการพิเศษ</u> 4) งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตร อินทรีย์	6,669,200	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 (3 เดือน)	6,669,200	งานก่อสร้างดังกล่าวกำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญาภายในวันที่ 13 เม.ย. 65 แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน และอยู่ ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน ดังกล่าว