



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๙๘๐

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉัตร ดุษฎี)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล/
เลขาธิการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งมีกำหนดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยังไม่แล้วเสร็จและได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ดังนี้

๑. เงื่อนไขการขยายระยะเวลา ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชีววัตถุที่ได้ผลผลิตที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๒. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลา คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็นของส่วนงานที่ได้เสนอมา สำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเงินเบิกจ่ายเหลือในปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่ายลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้ ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างนั้น

๓. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะฯ และจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนจนกว่าโครงการจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ

๔. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอให้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

สำหรับกรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากมีการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งหากพบว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกลางตีความว่ามหาวิทยาลัยต้องถูกปรับ งบประมาณดังกล่าวเนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะต้องนำส่ง งบประมาณดังกล่าวคืน กรณีมีข้อผูกพันทางการเงินใด ๆ กับผู้ประกอบการเอกชน มหาวิทยาลัยและส่วนงาน เจ้าของโครงการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการเงินนั้นๆ ด้วย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ในส่วนของโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น ควรพิจารณาเชื่อมโยง การจัดงานรวมกับการจัดงานแม่โจ้ ๙๐ ปี งานเกษตรแฟร์ งานครบรอบ ๔๕ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยเชื่อมโยงกับเรื่องนานาชาติ และอาจใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดงาน

๒. เนื่องจากมีโปรแกรมด้านสารสนเทศบางโปรแกรมที่ใกล้ครบกำหนดอายุการใช้งาน โปรแกรม ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานในโปรแกรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ควรพิจารณา เกี่ยวกับการต่ออายุการใช้งานของโปรแกรมต่าง ๆ ด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแนวทางหลักเกณฑ์การอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการ อนุมัติให้ดำเนินโครงการในจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อเนื่อง ไปยังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในลักษณะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

๒. เห็นชอบโครงการที่เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน

๑) ขยายระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โครงการ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ โครงการ - โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐

๒) ขยายระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โครงการ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ - โครงการสนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓) ขยายระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โครงการ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี จำนวน ๑ โครงการ โครงการยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล (๔ โครงการย่อย)

๓. เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ใช้แนวทางหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะ ดังกล่าวต่อไป

๔. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ ๑ ไปพิจารณาดำเนินการ

๕. มอบให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ ๒ ไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ