



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖๖๓๘

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลา การดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด โครงการฯ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน ๓ โครงการ
๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) จำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการในลักษณะ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยาย ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ดังนี้

๑. เงื่อนไขการขยายระยะเวลา ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิต ที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๒. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลา คือ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็น ของส่วนงานที่ได้เสนอมา สำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและ ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่าย ลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้ ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างนั้น

๓. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะฯ และจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนจนกว่าโครงการจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ

๔. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

๕. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับงบประมาณดังกล่าว หรือกรณีที่สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงาน และพบว่ามีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานรายการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. เห็นชอบโครงการที่เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ ขยายระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๑.๑ โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน ๓ โครงการ

๒.๑.๒ โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๒ โครงการ จำแนกเป็น

๑) โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) ๑ โครงการ (๑๒ โครงการย่อย)

๒) โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (งานวันเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี) ๑ โครงการ

๒.๑.๓ โครงการในลักษณะ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ

๒.๒ ขยายระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

- โครงการในลักษณะ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ

๒.๓ ขยายระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

- โครงการในลักษณะ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ

๓. เห็นชอบให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลา รายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายฯ และจัดทำแผนการดำเนินงาน การขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน ไปยังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จนกว่าโครงการ จะดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับงบประมาณดังกล่าว หรือกรณีที่สำนักงบประมาณและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย แล้วส่งผลกระทบต่อการบริหาร งบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย เห็นควรให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

๕. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการ ขออนุมัติขยายระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้ แนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่ การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่
6/2566 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลา
การดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 จำนวน 8 โครงการ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 กันยายน 2566 จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทางโครงการฯ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการเพิ่มเติม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ขอย้ายระยะเวลา
การดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจาก
การติดตามผลการดำเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย/กิจกรรมที่ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 80 และผลการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 50 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,388,000 บาท มีผล
การเบิกจ่าย 2,066,422 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.99 งบประมาณคงเหลือ 1,321,578 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.01

1.2 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ขอย้าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 54.90 และผลการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 72.40 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 7,673,600 บาท และมีผล
การเบิกจ่าย 2,404,710 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.34 งบประมาณคงเหลือ 5,268,890 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 68.66

1.3 โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ มีพื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน
ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิม

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 54.90 และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 33.34 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 12,820,800 บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 2,430,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.96 คงเหลือ 10,389,913 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.04

2. โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) เบื้องต้นโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินจำนวน 7,957,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

2.1 โครงการนำร่องโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ปี 2566
จำนวน 11 โครงการย่อย งบประมาณเพื่อดำเนินการ 4,357,000 บาท โดยคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน-โครงการฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการฯ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเป้าหมายโดยรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบการพัฒนาสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (MJU Model) จำนวน 12 โครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการโครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้กิจกรรมโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 11 โครงการ รวมทั้งสิ้น 3,853,800 บาท คงเหลืองบประมาณอีกจำนวน 503,200 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินการถอดบทเรียน และแสดงผลงานเชื่อมโยงงานแม่โจ้ 90 ปี โดยกลุ่มโครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โครงการยกระดับการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริต้นแบบตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 518,800 บาท โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกข้าว จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

2) โครงการยกระดับกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่ามันเทศปลอดภัย วงเงิน 325,000 บาท โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการอนุมัติโครงการในระดับคณะ จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเริ่มดำเนินงานได้

3) โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มเพียงดิน วงเงิน 205,500 บาท โครงการดังกล่าวขอขยาย

ระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ หลายแห่ง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

4) โครงการการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร วงเงิน 596,300 บาท โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินสันป่าเปา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมในโครงการ มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้ในการแปรรูปสมุนไพร เป็นสถานที่ให้บริการที่พักท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้โครงการต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจแห่งใหม่ที่ต้องการยื่นขอมาตรฐาน

5) โครงการการพัฒนากระบวนการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นต้นแบบ เพื่อส่งเสริมโมเดลการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงวัย วงเงิน 544,400 บาท โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า มีความล่าช้าในกระบวนการขออนุมัติและการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

6) โครงการการค้นหาลาดเป้าหมายและคำนวณจุดคุ้มทุนสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพียงดิน วงเงิน 210,000 บาท โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า กลุ่มเป้าหมายเดิมไม่อนุญาตให้ใช้โรงงานผลิตในพื้นที่ของตนเอง จึงขอเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายและขอขยายระยะเวลาในการให้ดำเนินกิจกรรม

7) โครงการต้นแบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนด้วยวิธีเศรษฐกิจพอเพียง วงเงิน 209,600 บาท โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าผู้เข้าอบรมในชุมชนเป็นวัยทำงานภาคภาคเกษตร และยังเป็นชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำ ทำให้การนัดหมายทำกิจกรรมค่อนข้างยาก

8) โครงการส่งเสริมและยกระดับผักและพืชสมุนไพรเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเชิงสุขภาพตามอัตลักษณ์ชุมชนหนองหารสู่การเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว วงเงิน 209,600 บาท โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวัยทำงานนอกภาคเกษตรที่ทำงานประจำ (วันจันทร์ - วันเสาร์) จึงทำให้การนัดหมายในการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

9) โครงการ“พ่อกปลูก ลูกสร้าง หนองหารบ้านเฮา” เพื่อขับเคลื่อนชุมชนเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน วงเงิน 245,200 บาท โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่ากิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

10) โครงการฐานเรียนรู้ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และสาธิตการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์” (เชียงใหม่) วงเงิน 300,000 บาท โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ การสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารไก่อินทรีย์ บางรายการหายาก และอุปสรรคด้านสภาพอากาศที่ฝนตกบ่อยทำให้การเตรียมพื้นที่เสร็จล่าช้า จึงมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการออกไข่ของแม่ไก่ รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินงาน จึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

11) โครงการการประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการแม่โจ้ “โมเดล 2566” วงเงิน 130,000 บาท โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าเนื่องจากต้องรอให้โครงการอื่นดำเนินการแล้วเสร็จ จึงสามารถประเมินผลกระทบของแต่ละโครงการได้

12) โครงการถอดบทเรียนและแสดงผลงานเชื่อมโยงงานแม่โจ้ 90 ปี โครงการดังกล่าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าอยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการ

2.2 โครงการฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณเพื่อดำเนินการ 3,600,000 บาท โดยคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน 3,600,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นห่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนั้นจึงขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อรองรับการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงเวลาดังกล่าว

3. โครงการในลักษณะ Project Base ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงิน
รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

3.1 โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566 (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) งบประมาณมหาวิทยาลัย
วงเงิน 350,000 บาท โดยคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการได้ขอขยาย
ระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าผลการศึกษาด้านทุนหลักสูตรเบื้องต้นจากจำนวนหลักสูตร 138 หลักสูตร ได้ทำการเก็บข้อมูลสำเร็จแล้วจำนวน 124 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 90 และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเสร็จสมบูรณ์ตามแบบจำลองที่ 1 จำนวน 55 หลักสูตร

3.2 โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 29,400 บาท ขอยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งการประกวดสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เนื่องจากเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ภายใต้รายวิชาการผลิตสื่อผสม 2 ซึ่งจะมีกำหนดการเรียนการสอนสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 จึงขอยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

3.3 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 100,000 บาท ขอยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าคณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอก (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ยังไม่มีการแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน โดยคาดว่าจะเข้าตรวจประเมินในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2566

โดยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขอยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ดังนี้

1. เงื่อนไขการขอยายระยะเวลา ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิตที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

2. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ได้รับการขอยายระยะเวลา คือ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็นของส่วนงานที่ได้เสนอมา สำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้ขอยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเบิกจ่ายเหลือปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่ายลงทุนนั้นสามารถขอยายระยะเวลาดำเนินงานได้ ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างนั้น

3. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขอยายระยะเวลารายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขอยายระยะฯ และจัดทำแผนการดำเนินงานการขอยายระยะเวลาระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
จนกว่าโครงการจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ

4. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ
ขอให้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ประกอบการ
อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

4. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ทัน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับงบประมาณดังกล่าว หรือกรณีที่
สำนักงบประมาณและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงาน และพบว่ามีผลกระทบต่อ
การบริหารงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

เสนอเพื่อพิจารณา

1. เห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานรายการที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ ตามเอกสารแนบ 1

3. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารายงานผลการ
ดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะฯ และจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลา
ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน ไปยังคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ

4. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับงบประมาณดังกล่าว หรือกรณีที่สำนัก
งบประมาณและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงาน และพบว่ามีผลกระทบต่อการ
บริหารงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

5. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอให้แนวทางการ
อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

โครงการเสนอขอความชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน / โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ขอบเขต ขยายเวลา	วงเงินที่จะขอ กันเงิน	เหตุผลการขอขยายระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น	32,318,800		25,009,638	
1. โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1) โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น ด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิต ทางการเกษตร	3,388,000	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	1,321,578	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม
มหาวิทยาลัยโจ้ – แพร่ 2) โครงการยกระดับศักยภาพและขีด ความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	7,673,600	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	5,268,890	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม
สถาบันตรวจสอบคุณภาพฯ 3) โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	12,820,800	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	10,389,913	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม
2. โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย)				
คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน-โครงการฯ 1) โครงการนำร่องโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ปี 2566				
1.1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการน้ำตามแนวทาง พระราชดำริต้นแบบตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	518,800	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	500,800	อยู่ระหว่างเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 โครงการยกระดับกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่ามัน เทศปลอดภัย	325,000	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	325,000	ความล่าช้าในขั้นตอนการอนุมัติ โครงการในระดับคณะ จึงทำให้ไม่สาม มารถเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเริ่ม ดำเนินงานได้

ส่วนงาน / โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ขอบเขต ขยายเวลา	วงเงินที่จะขอ กันเงิน	เหตุผลการขอขยายระยะเวลา
1.3 โครงการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มเพียงดิน	205,500	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	193,180	เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ หลายแห่ง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
1.4 โครงการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและสมุนไพร	596,300	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	596,300	ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมในโครงการมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้ในการแปรรูปสมุนไพร เป็นสถานที่ให้บริการที่นักท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้โครงการต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจแห่งใหม่ที่ต้องการยื่นขอมาตรฐาน
1.5 โครงการการพัฒนากระบวนการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นต้นแบบ เพื่อส่งเสริมโมเดลการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	544,400	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	439,100	ความล่าช้าในกระบวนการขออนุมัติและการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
1.6 โครงการการค้นหาตลาดเป้าหมายและคำนวณจุดคุ้มทุนสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพียงดิน	210,000	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	210,000	กลุ่มเป้าหมายเดิมไม่อนุญาตให้ใช้โรงงานผลิตในพื้นที่ของตนเอง จึงขอเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายและขอขยายระยะเวลาในการให้ดำเนินกิจกรรม
1.7 โครงการต้นแบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนด้วยวิธีเศรษฐกิจพอเพียง	209,600	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	188,800	เข้าอบรมในชุมชนเป็นวิทยากรภาคภาคเกษตร และยังเป็นชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำ ทำให้การนัดหมายทำกิจกรรมค่อนข้างยาก
1.8 โครงการส่งเสริมและยกระดับผักและพืชสมุนไพรเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเชิงสุขภาพตามอัตลักษณ์ชุมชนหนองหารสู่การเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว	569,000	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	546,500	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรนอกภาคเกษตรที่ทำงานประจำ (วันจันทร์ - วันเสาร์) จึงทำให้การนัดหมายในการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
1.9 โครงการ“ฟอปลูก ลูกสร้าง หนองหารบ้านเฮา” เพื่อขับเคลื่อนชุมชนเกษตรอินทรีย์สู่การ	245,200	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	147,700	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

ส่วนงาน / โครงการ	งบประมาณโครงการ	ขอบเขตขยายเวลา	วงเงินที่จะขอ กันเงิน	เหตุผลการขอขยายระยะเวลา
เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
1.10 โครงการฐานเรียนรู้ฝึกรวมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และสาธิตการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ (เชียงใหม่)	300,000	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	169,277	การสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารไก่อินทรีย์บางรายการหายาก และอุปสรรคด้านสภาพอากาศที่ฝนตกบ่อยทำให้การเตรียมพื้นที่เสร็จล่าช้า จึงมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการออกไปของแม่ไก่
1.11 โครงการการประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการแม่โจ้ "โมเดล 2566"	130,000	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	130,000	เนื่องจากต้องรอให้โครงการอื่นดำเนินการแล้วเสร็จ จึงสามารถประเมินผลกระทบของแต่ละโครงการได้
1.12 โครงการถอดบทเรียนและแสดงผลงานเชื่อมโยงงานแม่โจ้ 90 ปี	503,200	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	503,200	อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการ
2) โครงการฉลองครบรอบ 90 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	3,600,000	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	3,600,000	โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566
3. โครงการในลักษณะ Project Base ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย				
1) โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566	350,000	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	350,000	อยู่ระหว่างการศึกษาต้นทุนหลักสูตรให้ครบถ้วนจำนวน 138 หลักสูตร
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม				
2) โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566	29,400	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	29,400	เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ภายใต้รายวิชาการผลิตสื่อผสม 2 ซึ่งจะมีกำหนดการเรียนการสอนสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม				
3) โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	100,000	30 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.. 66 (3 เดือน)	100,000	คณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอก (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ยังไม่มีการแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน โดยคาดว่าจะ

ส่วนงาน / โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ขอบเขต ขยายเวลา	วงเงินที่จะขอ กู้เงิน	เหตุผลการขอขยายระยะเวลา
				จะเข้าตรวจประเมินในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2566