



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖๒๐

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ และจากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรร ในลักษณะ Project base โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗) จึงเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากโครงการบริการวิชาการ แก่สังคม (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดำเนินการส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น เนื่องจากการประเมินผลโครงการนั้น ๆ จะต้องมีการเก็บข้อมูลภาคสนามภายหลังการดำเนิน โครงการบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วเสร็จและ ต้องอาศัยเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น ในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายจากการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าว ภายหลังการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคืนข้อมูลกลับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการจากเดิมสิ้นสุด วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขยายเวลาเพิ่มอีกจำนวน ๓ เดือน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และขอขยาย ระยะเวลาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีผลการการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ e-Finance ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ดังนี้

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ
โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๔,๒๐๐	๑๙๕,๘๐๐
- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก		๖๑,๗๐๐	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		๒๑๒,๕๐๐	
- ค่าถ่ายเอกสาร		๑๓,๑๒๕	
- วัสดุสำนักงานทั่วไป		๘,๕๗๕	
- วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป		๘,๓๐๐	

๒. โครงการ คิด(ส์) รัก(ษ์) โลก ลดขยะเป็นศูนย์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา และในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงปิดเทอมของโรงเรียน ทำให้แผนการดำเนินกิจกรรมต้องล่าช้าออกไป จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผลงานในการสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการขยะ

กิจกรรมที่ ๗ การนำเสนอผลงาน และการรายงานผล

ทั้งนี้ จากการประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งว่ามีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการและส่งมอบงานจากเดิม สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขอขยายเวลาดำเนินงานเพิ่มอีกจำนวน ๒ เดือน ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยไม่กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ e-Finance ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ดังนี้

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ
โครงการคิด(ส์) รัก(ษ์) โลก ลดขยะเป็นศูนย์	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๖๒๐	๑๙๘,๓๘๐
- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก		๙๑,๑๒๐	
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		๑๐,๕๐๐	

ทั้งนี้ เนื่องจากขั้นตอนของการเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการ โดยปกติต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเดิมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ มีกำหนดการประชุมในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ แต่ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เนื่องจากประธานและฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ติดตามกิจสำคัญ ประกอบกับระยะเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดแล้ว (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) ดังนั้น กองแผนงานจึงเสนอขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อน ตามแนวปฏิบัติเดิม ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบ จะแจ้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป โดยมีเงื่อนไขการขยายระยะเวลาดังนี้

๑. เงื่อนไขการขยายระยะเวลาดำเนินการ ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิตที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๒. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินการ คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็นของส่วนงานที่ได้เสนอมา สำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเงินเบิกจ่ายเหลือปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายจ่ายลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินการได้ ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างนั้น

๓. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน และรายงานผลการดำเนินงานไปยังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

๕. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และมีการติดตามผลการดำเนินงานจากสำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพบว่ามีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ตามที่เสนอ

๒. ให้กองแผนงานแจ้งส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาจัดทำแผนการดำเนินงาน ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน และรายงานผลการดำเนินงานไปยังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะ ดังกล่าวต่อไป

๔. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และมีการติดตามผลการดำเนินงานจากสำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพบว่ามีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

๕. ให้กองแผนงานแจ้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทราบและใช้ประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

โครงการเสนอขอความชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนงาน / โครงการ	งบประมาณ โครงการ	ขอบเขต ขยายเวลา	วงเงินที่จะ ขอเงิน	เหตุผลการขอขยายระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๘๐๐,๐๐๐		๓๙๕,๑๘๐	๑ ก.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๖๘
๑. โครงการที่ได้รับจัดสรรในลักษณะ Project base โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) พ.ศ. ๒๕๖๗				
คณะเศรษฐศาสตร์ ๑) โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๖๘ (๓-๖ เดือน)	๑๙๕,๘๐๐	ขยายระยะเวลาดำเนินงานถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และขยายระยะเวลาจัดส่งรายงานเล่มสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลภาคสนามภายหลังการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ๒) โครงการ คัด(ส์) รัก(ษ์) โลก ลดขยะเป็นศูนย์	๓๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๗ (๒ เดือน)	-	ขยายระยะเวลาดำเนินงานถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยจะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา และในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงปิดเทอมของโรงเรียน ทำให้แผนการดำเนินกิจกรรมต้องล่าช้าออกไป จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผลงานในการสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการขยะ และกิจกรรมที่ ๗ การนำเสนอผลงาน และการรายงานผล