



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๓๖๖

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์)/

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ตามที่คณะทำงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๔,๙๗/๑,๔๕๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่โจ้ ๑๐๐ ปี ภายใต้โครงการ Well-being@Chumphon โดยความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานในระยะที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากพื้นที่ของโครงการที่กำหนดไว้เดิม เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการปลูกโกโก้ ดังนั้น ควรเร่งพิจารณาหาพื้นที่อื่นในบริเวณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรที่เหมาะสมในการปลูก ทั้งนี้ หากไม่สามารถหาพื้นที่ในการปลูกได้ให้พิจารณาปรับแผนการดำเนินการใหม่ เช่น การอนุบาลต้นกล้าให้แข็งแรงและนำออกจำหน่าย เป็นต้น

๒. ควรสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยอาจกำหนดไว้ใน TOR ในส่วนของการช่วยหารายได้และผลักดันยุทธศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่โจ้ ๑๐๐ ปี
ภายใต้โครงการ Well-being@Chumphon

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๙๙๑,๔๕๐ บาท



(อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ)

คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี

ภายใต้โครงการ Well-being@Chumphon

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์จากงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อโครงการ	Well-being@Chumphon	
ผู้รับผิดชอบ	ดร.จิระ ทองเหลือ	
หน่วยงาน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	
วัตถุประสงค์	1.เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของเกษตรอินทรีย์ระดับภูมิภาค 2. เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 3. เพื่อเป็นบูรณาการการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	
งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร .4,971,450 บาท	
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ
	1. ค่าบริหารโครงการ เช่น การบริหารโครงการ ภาพรวม การเดินทางเพื่อตรวจรับงาน การจัดทำแผนภาพ perspective โครงการ ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ Well-being	220,835.50
	2. พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์จำนวน 3 บ่อ	2,624,300.50
	3. จ้างเหมาคนงานเกษตร (ตุลาคม 61-มีนาคม 63)	378,000.00
	4. จ้างเหมาคนควบคุมงานปรับโครงสร้างพื้นฐาน 1 คน (กรกฎาคม 62-มีนาคม 63)	156,000.00
	5. จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดหน้าชายหาดแม่โจ้-ชุมพร (74-77 ไร่)	360,000.00
	6. จัดซื้อกล้าพันธุ์ไม้ 11 รายการ/ค่าขนส่ง/ถุงเพาะ	510,810.00
	7. จ้างเหมาปรับปรุงห้อง/วัสดุปุ๋ยอินทรีย์/เครื่องย่อยสับกิ่งไม้	300,000.00
	8. ปรับดินและวางระบบน้ำเพื่อปลูกไม้ผล	412,500.00
รวม	4,971,446.00	
คงเหลือ	4.00	
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ	1. ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งพื้นที่มูลค่าสูง/พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว/พื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ 2. จัดทำภาพ Perspective Well-being@Chumphon 3. พัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 3 บ่อ A1=4.7 ไร่ A2=14 ไร่ และ A3=35 ไร่ จำนวน 58 ไร่ พร้อมการขุดดินวางตามพื้นที่เป้าหมาย	

	4. ปรับภูมิทัศน์และขุดลอก/ทำความสะอาดหน้าชายหาดแม่ใจ-ชุมพร บริเวณ 74-77 ไร่ เพื่อเตรียมการสำหรับการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการต่อไป 5. จัดซื้อและจัดเตรียมกล้าพันธุ์ไม้พร้อมทั้งบำรุงรักษา 11 รายการ 6. ปรับปรุงห้องบรรจุผลิตภัณฑ์พืชและสัตว์ (อาคาร RD เดิม) พร้อมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ภายใน 7. ปลูกมะพร้าวแกง จำนวน 2,000 ต้นหน้าหาดแม่ใจ-ชุมพร มะพร้าวน้ำหอม 1,35 ต้นรอบบ่อ A3 8. จัดทำปุ๋ยอินทรีย์พร้อมทั้งใส่บำรุงกล้าไม้เดือนละ 1 ครั้ง 9. วางระบบน้ำเพื่อใช้ในแปลงไม้ผล พื้นที่ 10 ไร่ 10. ปลูกกะท้อน 250 ต้น, ส้มโห้ 255 ต้น, ต้นโกโก้ 880 ต้น(กำลังดำเนินการ)
ปัญหาและอุปสรรค	1. ความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินงานตามแผนเนื่องจากปัญหาการทับซ้อนเรื่องเขตพื้นที่ ผู้รับเหมา สภาพดินฟ้าอากาศ และความยากของงานทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ได้วางแผนไว้คลาดเคลื่อน 2. ปัญหาเรื่องความล่าช้าในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณและขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ 3. ปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องโครงสร้างอำนาจและความรับผิดชอบงาน 4. ปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องการสร้างความเข้าใจร่วมกัน/การเข้าความจริงที่คลาดเคลื่อน
ภาพกิจกรรม	-นำเสนอด้านล่าง-

รายละเอียดงบประมาณปี 2561

1. ค่าบริหารโครงการจำนวน 220,835.50 บาท

รายละเอียด	รวม
1. จ้างเหมาทำภาพ Perspective โครงการ Well-being	40,000.00
2. ค่าใช้จ่ายตรวจรับงานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำงวดที่ 2	74,450.00
3. ค่าใช้จ่ายตรวจรับงานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำงวดที่ 3	46,606.50
4. ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการภาพรวม	28,544.00
5. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและแอร์คอนนิตัน(ขอเปลี่ยนแปลงงปม.)	20,000.00
3. ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า	11,235.00
	220,835.50

2. พัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 3 บ่อพื้นที่ 55 ไร่ จำนวน 2,624,300.50 บาท

รายละเอียด	รวม
1. ค่าจ้างสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร งดที่ 1	262,430.00
2. ค่าจ้างสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร งดที่ 2	262,430.00
3. ค่าจ้างสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร งดที่ 3	524,860.00
4. ค่าจ้างสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร งดที่ 4	1,574,580.50
	2,624,300.50

3. จ้างเหมาคนงานเกษตร (ตุลาคม 61-มีนาคม 63) จำนวน 378,000.00 บาท

รายละเอียด	เดือนละ	จำนวน เดือน	จำนวน คน	รวม
1. ค่าจ้างคนงานจำนวน 1 คน การเกษตรเดือน ตุลาคม (ต.ค.-ธ.ค.61)	9,000.00	1	3	27,000.00
2. ค่าจ้างคนงานเกษตร จำนวน 3 คน (ม.ค.2562)	9,000.00	3	1	27,000.00
3. จ้างเหมาคนงานเกษตรจำนวน 3 คน (ก.พ.62- มี.ค.62)	9,000.00	2	3	54,000.00
4. จ้างเหมาคนงานจำนวน 3 คน(เม.ย.62-ก.ย.62)	9,000.00	6	3	162,000.00
5. จ้างเหมาคน 2 คน (ต.ค.62)	9,000.00	1	2	18,000.00

6.จ้างเหมาคนงานจำนวน 2 คน (พ.ย.62-ธ.ค.62)	9,000.00	2	2	36,000.00
7. จ้างเหมาคนงาน 2 คน(ม.ค.63-มี.ค.63)	9,000.00	2	3	54,000.00
				378,000.00

4. จ้างเหมาผู้ควบคุมงานด้านการก่อสร้างบ่อและอื่นๆ จำนวน 1 คน (กรกฎาคม 62-มีนาคม 63) จำนวน 156,000 บาท

รายละเอียด	เดือนละ	จำนวน เดือน	จำนวน คน	รวม
1.จ้างเหมาผู้ควบคุมงานโครงสร้าง 1 คนอาจารย์บุญยงค์ฯ (ก.ค.62-ก.ย.62)	17,000.00	3	1	51,000.00
2.จ้างเหมาผู้ควบคุมงานโครงสร้าง 1 คนอาจารย์บุญยงค์ฯ (ต.ค.62)	17,500.00	1	1	17,500.00
3.จ้างเหมาผู้ควบคุมงานโครงสร้าง 1 คนอาจารย์บุญยงค์ฯ (พ.ย.62-ธ.ค.62)	17,500.00	2	1	35,000.00
4.จ้างเหมาผู้ควบคุมงานโครงสร้าง 1 คนอาจารย์บุญยงค์ฯ (ม.ค.63-มี.ค.63)	17,500.00	3	1	52,500.00
				156,000.00

5. จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดหน้าชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 75 ไร่
จำนวน 360,000 บาท

รายละเอียด	รวม
1. จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดหน้าชายหาดแม่โจ้-ชุมพร	360,000.00
	360,000.00

6. จัดซื้อกล้าพันธุ์ไม้ 11 รายการ/ค่าขนส่ง/ฤๅเพาะจำนวน 510,810.00 บาท

รายละเอียด	รวม
1.จัดซื้อกล้าพันธุ์ไม้จำนวน 11 รายการ	488,810.00
2.ค่าจ้างขนส่งต้นกล้าโกโก้จำนวน 6,540 ต้น (เชียงใหม่ถึงชุมพร)	10,000.00
3.จัดซื้อฤๅด้าเพื่อเปลี่ยนฤๅด้าต้นกล้าพันธุ์ไม้	12,000.00
	510,810.00

7. ปรับดินและวางระบบน้ำเพื่อปลูกไม้ผล(กำลังดำเนินการ) จำนวน 421,500 บาท

รายละเอียด	รวม
1.ปรับพื้นที่เพื่อวางระบบน้ำ 15 ไร่	144,000.00
2.จ้างเหมาวางระบบน้ำแปลงเกษตรจำนวน 10 ไร่	277,500.00
	421,500.00

8. จ้างเหมาปรับปรุงห้อง/วัสดุปุ๋ยอินทรีย์/เครื่องย่อยสลายกิ่งไม้ จำนวน 300,000 บาท

รายละเอียด	รวม
1.วัสดุทำปุ๋ยหมัก	40,000.00
2.ซื้อวัสดุปลูก	20,000.00
3.เครื่องย่อยสลายกิ่งไม้จำนวน 1 เครื่อง	40,000.00
4.ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบน้ำ ระบบไฟ ชัๅนวางของและอื่นๆ	160,000.00
5.จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชัๅนวางอื่นๆ	40,000.00
	300,000.00

สรุปงบประมาณที่ได้ใช้สำหรับดำเนินการในการปรับโครงสร้างพื้นฐานในรายการต่างๆ

รายละเอียด	รวม
1.ค่าบริหารโครงการ	220,835.50
2.ค่าชุดบ่อเก็บน้ำจำนวน 3 บ่อ	2,624,300.50
3.จ้างเหมาคนงานเกษตร	378,000.00

4. จ้างเหมาคนควบคุมงานปรับโครงสร้างพื้นฐาน	156,000.00
5. จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดหน้าชายหาดแม่โจ้-ชุมพร	360,000.00
6. จัดซื้อกล้าไม้/ขนต้นไม้/ถุงเพาะและขยายพันธุ์กล้าไม้	510,810.00
7. ปรับดินเพื่อปลูกไม้ผลและวางระบบน้ำ	421,500.00
8. จ้างเหมาปรับปรุงห้อง/จัดทำปุ๋ยอินทรีย์/อุปกรณ์ย่อยกิ่งไม้	300,000.00
(สีลำนเก่าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาท)	4,971,446.00
คงเหลือ	4.00

ภาพประกอบกิจกรรม

1. ดำเนินการประชุมพร้อมทั้งลงพื้นที่จัดทำแผนการใช้การจัดแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่

ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพัฒนา ตามกรอบยุทธศาสตร์พื้นที่เกษตรมูลค่าสูง

 การเรียนการสอน

 พักอาศัยหนาแน่นเบาบาง

 พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง

 พื้นที่พาณิชยกรรม

 พื้นที่ป่านุรักษ์

 พื้นที่ศึกษาประมง

 พื้นที่ฐานเรียนรู้เชิงมูลค่าสูง

 พื้นที่โล่งว่าง

 โครงข่ายการสัญจร

 พื้นที่แหล่งน้ำดิบ

 พื้นที่ฐานบริการเชิงมูลค่าสูง



ภาพที่ 1 แสดงภาพการจัดผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการพื้นที่

ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพัฒนา ตามกรอบยุทธศาสตร์พื้นที่เกษตรมูลค่าสูง

 การเรียนการสอน

 พักอาศัยหนาแน่นเบาบาง

 พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง

 พื้นที่พาณิชยกรรม

 พื้นที่ป่านุรักษ์

 พื้นที่ศึกษาประมง

 พื้นที่ฐานเรียนรู้เชิงมูลค่าสูง

 พื้นที่โล่งว่าง


 โครงข่ายการสัญจร

 พื้นที่แหล่งน้ำดิบ

 พื้นที่ฐานบริการเชิงมูลค่าสูง



ภาพที่ 2 ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่เทียบกับพื้นที่จริงเพื่อกำหนดพื้นที่การใช้งาน



แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2561 (ตามกรอบยุทธศาสตร์พื้นที่เกษตรมูลค่าสูง)



ภาพที่ 3 แผนการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อรองรับโครงการ Well-being หน้าชายหาด



ภาพที่ 4 ตัดป่าเริ่มต้นโครงการหน้าแปลงเกษตรอินทรีย์

2. จัดทำภาพ Perspective โครงการ Well-being @Chumphon เพื่อให้เห็นภาพรวม



ภาพที่ 5 ภาพมุมมองของโครงการ We-being@Chumphon



ภาพที่ 6 ภาพมุมสูงจากหน้าชายหาดของพื้นที่ Well-being@Chumphon



ภาพที่ 7 ภาพมุมสูงมองจากท้ายแปลง โครงการ Well-being@Chumphon



ภาพที่ 8 มองมุมสูงพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ 1,000 ไร่




ภาพที่ 9 พื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ 900 ไร่ มองมุมสูงจากชายทะเล




ภาพที่ 10 ภาพมุมมองสูงพื้นที่การเรียนการสอนและอาคารปฏิบัติการทางประมงชายฝั่ง

3. เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่และขุดบ่อน้ำเริ่มจากบ่อ A1,A2 และ A3



ภาพที่ 11 ผังความเชื่อมโยงของบ่อ A1-A3

แผนผังตำแหน่ง BM (พิกัดอ้างอิง) พื้นที่ทางทิศใต้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร




ภาพที่ 12 แสดงผังการผังแบบการขุดบ่อ A1 พื้นที่ 14 ไร่




ภาพที่ 13 ภาพบ่อ A1 พื้นที่ 14 ไร่ ดำเนินขุดและตรวจรับ


3.2. เริ่มดำเนินการขุดบ่อ A2 พร้อมทั้งตรวจรับ




ภาพที่ 14 ผู้รับเหมาดำเนินการขุดบ่อที่ 1 และเสร็จพร้อมทั้งมีการตรวจรับ



ภาพที่ 15 ผังปอ A3 ปอขนาด 34 ไร่ เพื่อใช้ในการเกษตร



ภาพที่ 16 ปอ A3 ขนาด 34 ไร่ เพื่อใช้น้ำสำหรับการเกษตร



ภาพที่ 17 ป่อ A3 ดำเนินการขุดเสร็จสิ้นพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจรับ

4. ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดหน้าชายหาดแม่โจ้-ชุมพร พื้นที่ 75 ไร่



ภาพที่ 18 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่หน้าชายหาดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
พื้นที่ 75 ไร่




ภาพที่ 19 งานปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดเสร็จสิ้นคณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจรับ

5. การจัดซื้อกล้าพันธุ์ไม้จำนวน 11 รายการ



ภาพที่ 20 การจัดซื้อกล้าพันธุ์ไม้จำนวน 11 รายการพร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ

6. ปรับปรุงอาคารห้อง ทาสีกันสนิมปรับผนัง




ภาพที่ 21 ซ่อมแซมทาสีกันสนิมปรับปรุงอาคาร/จัดซื้อครุภัณฑ์

7. ปลูग्มะพร้าวหน้าชายหาดและรอบบ่อ A3 จำนวน 2,135 ต้น




ภาพที่ 22 ปลูग्มะพร้าวจำนวน 2,135 ต้น หน้าชายหาดแม่โจ้-ชุมพร และรอบบ่อ A3

8. กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงต้นไม้ พร้อมทั้งบำรุงต้นกล้าพันธุ์ไม้



ภาพที่ 23 นำวัสดุที่จัดซื้อจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้บำรุงกล้าไม้ผลอินทรีย์



ภาพที่ 24 ภาพกิจกรรมการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นกล้วยน้ำว้าพันธุ์ฟันสารไล่แมลง

9. กิจกรรมการปรับดินเพื่อวางระบบน้ำ+วางระบบน้ำบนพื้นที่ 10 ไร่



ภาพที่ 25 ตรวจสอบพื้นที่และแปลนการวางระบบน้ำเพื่อเตรียมวางระบบน้ำ



ภาพที่ 26 ติดตั้งระบบน้ำพร้อมปั้มน้ำระบบการควบคุมพื้นที่ 10 ไร่




ภาพที่ 27 คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประชุมคณะกรรมการตรวจรับประชุมเพื่อตรวจรับงาน



ภาพที่ 28 คณบดีฯ ประธานกรรมการตรวจรับงานนำคณะกรรมการตรวจสอบความงานและดำเนินการตรวจรับงาน

10.ดำเนินการปลูกไม้ผลในพื้นที่ 10 ไร่ พร้อมดำเนินการปลูกโกโก้แซม จำนวน 880 ต้น(กำลังดำเนินการ)



ภาพที่ 29 ดำเนินการปลูกไม้ผลบนพื้นที่ 10 ไร่



งานประชุม กองกลาง

676

รับที่

12 ต.ค. 2563

วันที่

10:06 น.

เวลา

ศูนย์ประสานงาน ม.แม่โจ้-ชุม

รับที่ 237

วันที่ 23 ก.ย. 2563

อธิการบดี

รับที่ 2312 ต.ค. 2563

วันที่ 24 ก.ย. 2563

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทมวคศึกษาทั่วไป โทร.๓/๑๒๔

ที่ อว. ๖๙.๑๕.๓/๑๒๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Well-being@Chumphon

เรียน อธิการบดีผ่าน รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ศุษฎี)

ตามที่คณะทำงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ๔,๙๓/๑,๕๕๐ บาท (-สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) เป็นประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่โจ้ ๑๐๐ ปีภายใต้โครงการ Well-being@Chumphon โดยความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นั้น และได้รายงานความคืบหน้ามาเป็นระยะแล้วนั้น บัดนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานในระยะที่ ๑ นั้น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้รายงานและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ดร.จิระ ทองเหลื่อ)

ประธานคณะทำงานฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงาน

โครงการ Well-being@Chumphon

อธิการบดี

24 ก.ย. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองดี ขวัญ)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย

15 ก.ย. 2563

เรียน อธิการบดี

☐ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ☒ เพื่อโปรดพิจารณา

อาจารย์ ดร.บุษกร จิตต์ประพันธ์

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

15 ก.ย. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองดี ขวัญ)

รองอธิการบดี

24 ก.ย. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองดี ขวัญ

รองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะ กรรมการบริหาร

เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ เพื่อขอความรู้ การประชุม
สภา กรรมการบริหาร ที่หอสมุด

ข้าพเจ้า

12 ต.ค. 63



(นายพัชร ดำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม

12 ต.ค. 2563

นางสาว

(นางประนอม จันทร์ยี่)

ผู้อำนวยการกองกลาง

12 ต.ค. 2563



(รศ. ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีใจแดง)

รองอธิการบดี

12 ต.ค. 2563