



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖๗๘

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture-BCG) ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในประเด็น ดังนี้

๑. ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมเสร็จสิ้นโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็น วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ทำให้เกิดการรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถดำเนินโครงการพร้อมเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. หาก อว. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการ มหาวิทยาลัยจะขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวและให้เป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. การขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมเสร็จสิ้นโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็น วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้เกี่ยวกับการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังว่า ทำได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ในกรณีการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลัง ให้ขยายไปอีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังจากเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

๒. การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายหรือเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ กำหนดให้เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายหรือเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้ว ให้ใช้จ่ายตามรายการวงเงิน และรายละเอียดอื่นใดที่สำนักงบประมาณกำหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้นั้น จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับความตกลงจากสำนักงบประมาณ

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฐานะหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการหารือเรื่องการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยด่วน หากกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ตกลงให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปอีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว จึงขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยจะต้องไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของการขอใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไปยังสำนักงานงบประมาณ เพื่อให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาต่อไป

มหาวิทยาลัยได้ขอหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

๑. ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจากเดิมเสร็จสิ้นโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รวม ๖ เดือน) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เพื่อเข้าร่วมโครงการอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะไม่สามารถดำเนินการโครงการพร้อมเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. หากเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการไปอีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว มหาวิทยาลัยจะขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยจะไม่ทำให้กระทบวัตถุประสงค์ของการขอใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาต่อไป

ต่อมา ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุตเขต สุกุลทอง) หัวหน้าโครงการ ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตามหนังสือ สำนักงานมหาวิทยาลัย ที่ อว ๖๙.๒/๔๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ BCG โดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่อว ๐๒๐๔.๒/๑๘๕๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

เพื่อปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๔.๒/๑๘๕๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอให้มหาวิทยาลัย

๑. ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนา ลตรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤติโควิด ๑๙ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture-BCG) และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย จำนวน ๕๕๙,๒๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับการดำเนินการโครงการฯ โดยด่วน ตามหนังสือด่วนที่สุด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดเกี่ยวกับการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังว่าทำได้เฉพาะหน่วยรับงบประมาณก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้โปรดดำเนินการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ทั้งนี้เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

๒. ขออนุญาตดำเนินการทำหนังสือด่วนที่สุด ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการหารือไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปอีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือน

หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเงินงบประมาณได้โอนเข้ามาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรียบร้อยแล้ว แสดงถึงการมอบหมายให้ดำเนินการโครงการตามวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้า ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ จึงขออนุญาตดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อีกทั้งในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามกำหนดเวลา จำต้องมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ วัสดุอุปกรณ์ เข้ามาช่วย สนับสนุนการทำงาน ทั้งเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการย่อย ทั้ง ๗ กิจกรรม เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอันเป็น ค่าใช้จ่ายซึ่งมีความจำเป็นสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ บัดนี้ มีหนังสือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๔.๒/๑๘๕๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตอบมายัง มหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังรายการต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล เอกสาร ชุกรกร และการเงิน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ โครงการย่อย ๗ โครงการ โครงการละ ๓ คน รวมจำนวน ๒๑ คน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เดือน นับจาก วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท

๒. ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท ต่อเดือน จำนวน ๕ เดือน สำหรับโครงการย่อย ๗ โครงการ นับจาก วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๘,๐๐๐ บาท

๓. ค่าวัสดุสำนักงานในช่วงเตรียมดำเนินการโครงการ ประกอบด้วย กระดาษ A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม รีมละ ๑๖๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ปากกา ๑๐๐ กล่อง กล่องละ ๑๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท หมึกปริ้นสี ๓๐ ตลับ ตลับละ ๔๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท หมึกปริ้นดำ ๓๐ ตลับ ตลับละ ๔๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐ บาท สำหรับโครงการย่อย ๗ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๔,๐๐๐ บาท

รวมทั้ง ๓ รายการคิดเป็นงบประมาณเงินทั้งสิ้น ๒,๑๗๗,๐๐๐ บาท

ในการนี้ ได้มีการหารือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย โดยได้ข้อสรุปเสนอ พิจารณา ดังนี้

กรณีการกักเงิน ข้อ ๑ ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบกลาง หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด ๑๙ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture - (BCG) วงเงิน ๕๕๙,๒๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งได้เบิกเงินอุดหนุนทั่วไปในระบบ GFMIS แล้ว ประกอบกับหนังสือบันทึกข้อความ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ที่ อว ๖๙.๒.๔.๒/๑๐๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดมาตรการเบิกจ่ายเงินและการกักเงินไว้ เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดการขอเงินไว้เบิกเหลืออมปีกรณีได้รับงบประมาณ

ในลักษณะโครงการ จะขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ในกรณีได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ข้ามปีงบประมาณ ดังนั้น หากโครงการฯ ดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ข้ามปีงบประมาณก็สามารถนำเอกสารหลักฐานที่ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลามาขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามเงื่อนไขในข้อ ๔.๑ ของบันทึกข้อความข้างต้น

กรณีการทำหนังสือขอขยายเวลาดำเนินโครงการไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงการโดยเร่งด่วน ก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ คุณน้ำทิพย์ เสวกสุริยวงศ์ จากกรมบัญชีกลาง (ผู้รับผิดชอบโครงการของมหาวิทยาลัย) โทรประสานแจ้งว่าได้รับหนังสือเรื่องการขอขยายเวลาโครงการ BCG ไว้แล้ว และเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติงบประมาณ ดังนั้น เห็นควรให้มหาวิทยาลัยทำเรื่องขอขยายโครงการไปยังผู้อนุมัติโครงการ คือ คณะรัฐมนตรี โดยนำเรียน นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน และให้ไปปรับหนังสือมหาวิทยาลัยคืน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงการ กิจกรรม และวิธีการ ให้ยึดตามหลักการที่ได้หารือร่วมกัน ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยให้ดำเนินการภายใต้วัฒนธรรมและองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ มุ่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการต่อยอดวิสาหกิจ และเน้นกลุ่มวิสาหกิจที่เคยดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อยู่แล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

๒. ต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

๓. ในส่วนของการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เสนอ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติการเสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงยังไม่สามารถอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารฯ เร่งนัดหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนโครงการ กิจกรรม และวิธีการดำเนินโครงการ และมอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) ทำหนังสือเพื่อเสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ พร้อมแนบรายละเอียดโครงการที่ปรับแก้ไขแล้ว ไปยังสำนักงบประมาณ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๓๐๒๖

ที่ อว ๖๙.๒/ ๔๖

วันที่ ๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

อธิการบดี

รับที่ 3471... น
วันที่ - 8 ก.ย. 2565

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด ๑๙ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม สมัยใหม่
(Modern Agriculture-BCG)

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๒/๖๕๘๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
แจ้งว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ชื่อโครงการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤต
โควิด ๑๙ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม สมัยใหม่ (Modern Agriculture-BCG)” และตามหนังสือที่
นร.๐๗๑๑/๗๗๕๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จำนวน ๕๕๙,๒๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินงานโครงการฯ โดยมีข้าพเจ้า ดร.สุเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการ มีกิจกรรมหลัก ๗ กิจกรรม ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม พืช ๓
ชนิด สัตว์ ๓ ชนิด ปังจ้ยการผลิต ๑ กลุ่ม กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ๕,๐๐๑ กลุ่ม ครอบคลุมประชาชน ๕๐,๐๑๐ คน นั้น และเนื่องจาก
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมติให้ชะลอการดำเนิน
โครงการทุกขั้นตอนไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับผลการพิจารณาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มี
ข้อสรุปจาก ว่าหากมีหนังสือตอบให้ขยายเวลาโครงการ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้การดำเนินกิจกรรมหลัก ๗ กิจกรรมในโครงการต่อไป โดยบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม กับ
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งบัดนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๔.๒/๑๘๕๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอ
หาหรือแนวทางการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤตโควิด
๑๙ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม สมัยใหม่ (Modern Agriculture-BCG) ซึ่งได้ตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ดังนี้

๑. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมเสร็จสิ้นโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดเกี่ยวกับการขยาย
เวลาขอเบิกเงินจากคลังว่า ทำได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้

มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ในกรณีการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือนของปีงบประมาณถัดไป

๒. การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และวิธีดำเนินงาน เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายหรือเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายหรือเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้ว ให้ใช้จ่ายตามรายการ วงเงิน และรายละเอียดอื่นใดที่สำนักงานงบประมาณกำหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไว้นั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความตกลงจากสำนักงานงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๔.๒/๑๘๕๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอให้มหาวิทยาลัย

๑.ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนา ลตรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤติโควิด ๑๙ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture-BCG) และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย จำนวน ๕๕๙,๒๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับการดำเนินการโครงการฯ โดยด่วน ตามหนังสือด่วนที่สุด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดเกี่ยวกับการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังว่า ทำได้เฉพาะหน่วยรับงบประมาณก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้โปรดดำเนินการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ทั้งนี้เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

๒.ขออนุญาตดำเนินการทำหนังสือด่วนที่สุด ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการหารือไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปอีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือน

หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเงินงบประมาณได้โอนเข้ามาที่มหาวิทยาลัยแล้วเรียบร้อยแล้ว แสดงถึงการมอบหมายให้ดำเนินการโครงการตามวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้าในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ จึงขออนุญาตดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อีกทั้งในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามกำหนดเวลา จำต้องมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ วัสดุอุปกรณ์ เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน ทั้งเรื่องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการย่อยทั้ง ๗ กิจกรรม เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอันเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งมีความจำเป็นสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ บัดนี้มีหนังสือของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๔.๒/๑๘๕๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตอบมายังมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังรายการต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล เอกสาร ชุกรการ และการเงิน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ โครงการย่อย ๗ โครงการ โครงการละ ๓ คน รวมจำนวน ๒๑ คน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เดือน นับจาก วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท

๒. ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท ต่อเดือน จำนวน ๕ เดือน สำหรับโครงการย่อย ๗ โครงการ นับจาก วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๘,๐๐๐ บาท

๓. ค่าวัสดุสำนักงานในช่วงเตรียมดำเนินการโครงการ ประกอบด้วย กระดาษ A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม รีมละ ๑๖๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ปากกา ๑๐๐ กล้อง กล้องละ ๑๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท หมึกปรี้นสี ๓๐ ตลับ ตลับละ ๔๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท หมึกปรี้นดำ ๓๐ ตลับ ตลับละ ๔๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐ บาท สำหรับโครงการย่อย ๗ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๔,๐๐๐ บาท

รวมทั้ง ๓ รายการคิดเป็นงบประมาณเงินทั้งสิ้น ๒,๑๗๗,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(อาจารย์ ดร.สุเขต สุกุลทอง)
หัวหน้าโครงการ

เรียนอธิการบดี


เห็นด้วยขอส่งให้กองพัฒนาศึกษา
รศ.เกษมศักดิ์ รศ.กฤษณ์ รศ.ทอง พร.อัมพร
ผอ. กอนนพ ผอ.คลัง ผอ.กตฤทธิสุข
และให้ส่งมอบเอกสารให้กอง

๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หาวัน มะโนชัย)
รองอธิการบดี

การติดต่อประสานงาน ๐๘๙-๘๓๓๘-๙๙๒

อ.ดร.พรวิมล (๔๖)
นางพรวิมล (๔๖)



อธิการบดี

- 8 ก.ย. 2565

เรื่อง ขอรื้อแนวทางดำเนินการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG)

ชื่อผู้ส่ง : งานอำนวยการ กองกลาง (น.ส.เบญจพร ปานดี)

วันที่ส่ง : 6/9/2565 11:06:27

เลขที่เอกสาร : อว0205.3/18584

ระดับชั้นความลับ : ปกติ

ประเภทเอกสาร : หนังสือภายนอก

วันที่เอกสาร : 31/08/2565

เรียน : อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จาก : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.อว.

เจ้าของเอกสาร : งานอำนวยการ กองกลาง (น.ส.เบญจพร ปานดี)

วันที่สร้าง : 31/8/2565 15:06:07

หมายเหตุ : ไม่ระบุ



ข้อความแนบท้าย / สั่งการ

ดำเนินการดังเสนอ และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

6/9/2565 8:56:30

เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรดำเนินการดังเสนอ

นางประนอม จันทรงษ์

31/8/2565 15:16:27

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา

น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง

31/8/2565 15:14:18

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรให้กองกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.อว. ขอรื้อแนวทางดำเนินการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
(Modern Agriculture – BCG)

เบญจพร ปานดี

น.ส.เบญจพร ปานดี

31/8/2565 15:06:07

รายการเอกสารแนบ

.pdf

3853.pdf

ผู้นำเข้าเอกสาร : น.ส.เบญจพร ปานดี เพิ่มเมื่อ : 31/8/2565 15:08:45

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๕.๓/ ๑๙๕๙๔



กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับที่ 3853
วันที่ 31 ส.ค. 65
เวลา 15.06 น.

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อแนวทางดำเนินการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย
ฝ่าวิกฤติโควิด ๑๙ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ อว ๖๙.๒.๑/๓๑๓๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขอรื้อแนวทางดำเนินการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤติโควิด ๑๙ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG) จำนวน ๕๕๕,๒๘๕,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งขอรื้อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอยายระยะเวลาดำเนินการโครงการจากเดิมเสร็จสิ้นโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ทำให้เกิดการรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะไม่สามารถดำเนินการพร้อมเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. หาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการ มหาวิทยาลัยจะขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของกิจกรรมต่างๆ วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวและให้เป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรฐานทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. การขอยายระยะเวลาดำเนินการโครงการจากเดิมเสร็จสิ้นโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้เกี่ยวกับการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังว่า ทำได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ในกรณีการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

/๒. การขอ ...

๒. การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของกิจกรรมต่างๆ และวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายหรือเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ กำหนดให้เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายหรือเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้ว ให้ใช้จ่ายตามรายการ วงเงิน และรายละเอียดอื่นใดที่สำนักงานประมาณกำหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดที่สำนักงานประมาณกำหนดไว้นั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความตกลงจากสำนักงานประมาณ

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการหาหรือเรื่องการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยด่วน หากกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ตกลงให้มีขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปอีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว จึงขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยจะต้องไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของการขอใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไปยังสำนักงานประมาณ เพื่อให้ สำนักงานประมาณ พิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิริไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐๒-๓๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๕๐๑๐ (ภราดา)

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๖๙.๒.๑/๓๗๙๗



มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อแนวทางดำเนินการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย
ฝ่าวิกฤติโควิด ๑๙ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG)

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๒ แผ่น
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๑๘๕๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ อว ๖๙.๒.๑/๓๑๓๖ จำนวน ๑๖ แผ่น
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤติโควิด ๑๙
ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture-BCG) จำนวน ๕๕๙,๒๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบ
เก้าล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการไปดำเนินการ
ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการดำเนินงาน ในการประชุม ครั้งที่
๙/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ในการนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการจัดทำและติดตามการบริหาร
งบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายละเอียดงบประมาณโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ CB ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ต่อมา
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น กรณีจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด-๑๙) โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแถลงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงบประมาณในโครงการดังกล่าว

ต่อมา...

ต่อมา มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ได้หารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวให้ชัดเจน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้โครงการ วิธีการ และเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ ให้ความสอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย ตรงกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน และเป็นไปตามตัวชี้วัด และต้องเป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดไว้ คือ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

มหาวิทยาลัยจึงได้ขอหารือไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

๑) ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจากเดิมเสร็จสิ้นโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รวม ๖ เดือน) ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เพื่อเข้าร่วมโครงการอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะไม่สามารถดำเนินการโครงการพร้อมเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒) หากเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการ มหาวิทยาลัยจะขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาว และให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็น ดังนี้

๑. การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจากเดิมเสร็จสิ้นโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้เกี่ยวกับการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังว่า ทำได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ในกรณีการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

๒. การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายหรือเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ กำหนดให้เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายหรือเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้ว ให้ใช้จ่ายตามรายการ วงเงิน และรายละเอียดอื่นใดที่สำนักงานงบประมาณกำหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้อื่นๆ

จ่ายงบประมาณ...

จ่ายงบประมาณ สำหรับการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไว้
จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความตกลงจากสำนักงานงบประมาณ

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฐานะ
หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการหารือเรื่องการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปยังกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยด่วน หากกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ตกลงให้มีการขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการไปอีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว จึงขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยจะต้องไม่
ทำให้วัตถุประสงค์ของการขอใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาต่อไป


มหาวิทยาลัยจึงขอหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

๑) ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจากเดิมเสร็จสิ้นโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รวม ๖ เดือน) ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การรวมกลุ่มของคน
จำนวนมาก เพื่อเข้าร่วมโครงการอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จะไม่สามารถดำเนินการโครงการพร้อมเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒) หากเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการไปอีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว มหาวิทยาลัย
จะขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยจะไม่ทำให้กระทบวัตถุประสงค์ของการขอใช้งบประมาณรายจ่ายตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไปยังสำนักงานงบประมาณ
เพื่อให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอโปรดแจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบเพื่อเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานมหาวิทยาลัย

กองกลาง

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๓๖

โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๑๕

ที่ อว ๖๙.๒.๑/๓๑๓๖



มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๙๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อแนวทางดำเนินการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย
ฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG)

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤติโควิด 19
ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture-BCG) จำนวน ๕๕๙,๒๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบ
เก้าล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการไปดำเนินการ
ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการดำเนินการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)

ในการนี้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการจัดการจัดทำและติดตามการบริหาร
งบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายละเอียดงบประมาณโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ CB ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ต่อมา
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น กรณีจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแถลงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งบประมาณในโครงการดังกล่าว

ต่อมา...

ต่อมา มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ได้หารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวให้ชัดเจน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้โครงการ วิธีการ และเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย ตรงกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน และเป็นไปตามตัวชี้วัด และต้องเป็นไปตามนโยบายที่กระทรวง อว. กำหนดไว้ คือ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอหารือกระทรวง อว. เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

๑) ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจากเดิมเสร็จสิ้นโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รวม ๖ เดือน) ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เพื่อเข้าร่วมโครงการอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะไม่สามารถดำเนินการโครงการพร้อมเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒) หากเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการ มหาวิทยาลัยจะขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาว และให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอโปรดแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานมหาวิทยาลัย
กองกลาง งานอำนวยการ
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๑๓
โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๑๕