






หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่ือสัญญา สัญญาซือ้ครุภัณฑเ์พื่อปรับปรุงห้องประชุม อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ มจ.(กค.)29/2566 (รด.) 
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1 ห้องประชุมรวงผึง้ 04-ก.ย.-66 13-ก.ย.-66

งานรือ้ถอดโปรเจคเตอร ์จอภาพ กระดาน

งานเดินสายแลน 22 ขดุ

ติดตัง้กลอ้ง

ติดตัง้โปรเจคเตอร์

ติดตัง้จอไฟฟ้า  150"

เกา้อี ้35 ตวั

Combine เช่ือมตอ่อปุกรณ์

ทดสอบการท างาน

2 ห้องประชุมสารภี 14-ก.ย.-66 22-ก.ย.-66

งานรือ้ถอดโปรเจคเตอร ์จอภาพ กระดาน

งานเดินสายสญัญาณ+ Lan 10 จดุ

ติดตัง้กลอ้ง

ติดตัง้โปรเจคเตอร์

ติดตัง้จอไฟฟ้า 150"

Combine เช่ือมตอ่อปุกรณ์

ทดสอบการท างาน

3 ห้องประชุม 201 25-ก.ย.-66 07-ก.ย.-66

งานเดินสายสญัญานคอมฯ  1 จดุ

ติดตัง้ทีว ี65" พรอ้มขาตัง้ 

ติดตัง้อปุกรณป์ระชมุทางไกล

การทดสอบการท างาน

4 ห้องประชุม 301 26-ก.ย.-66 28-ก.ย.-66

งานเดินสายสญัญานคอมฯ  1 จดุ

ติดตัง้ทีว ี65" พรอ้มขาตัง้ 

ติดตัง้อปุกรณป์ระชมุทางไกล

การทดสอบการท างาน

5 ห้องประชุม 401 27-ก.ย.-66 30-ก.ย.-66

งานเดินสายสญัญานคอมฯ  1 จดุ

ติดตัง้ทีว ี65" พรอ้มขาตัง้ 

ติดตัง้อปุกรณป์ระชมุทางไกล

การทดสอบการท างาน

6 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 02-ต.ค.-66 31-ต.ค.-66

งานชนยา้ยออก อปุกรณข์องเดิม

งานขนยา้ยออก โต๊ะประชมุ ,เกา้อี ้

งานรือ้พรมของเดิม

งานเดินสายสญัญาณ+  Lan 44 จดุ

งานปพูรมใหม่

งานขนยา้ยโต๊ะประชมุ กลบัที่เดิม

ติดตัง้ชดุประชมุ 34+1 ชดุ

ติดตัง้กลอ้ง

ติดตัง้โปรเจคเตอร์

ติดตัง้จอมอเตอร ์200"

ติดตัง้คอมพิวเตอร ์32 ชดุ +NB 4

เกา้อี ้35 ตวั

Combine เช่ือมตอ่อปุกรณ์

ทดสอบระบบและการใชง้าน

7 ห้องประชุมพวงแสด 30-ต.ค.-66 10-พ.ย.-66

งานรือ้ถอดโปรเจคเตอร ์จอภาพ กระดาน

งานเดินสายสญัญาณ+ Lan 4จดุ

งานติดตัง้ชดุประชมุ 10 ชดุ

งานติดตัง้กลอ้ง

งานติดตัง้โปรเจคเตอร์

งานติดตัง้จอมอเตอร ์120"

เกา้อี ้20 ตวั

ทดสอบการท างาน

8 อบรมการใชง้าน 7 หอ้ง 13-พ.ย.-66 15-พ.ย.-66 3

9 สง่มอบงาน 17-พ.ย.-66 17-พ.ย.-66 1
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ทมีเดินสาย ทมีพรมทมีท าระบบ
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20

เดือนพฤศจิกายน 2566จ านวนวัน

ระยะเวลาท างาน

ล าดับ แผนการท างาน วันที่เร่ิม วันที่สิน้สุด เดือนกันยายน 2566 เดือนตุลาคม 2566





หอ้งประชมุ งานรือ้ / ยา้ย งานตดิตัง้ สถานทีจั่ดเก็บ

ห้องประชุมรวงผึง้ งานรือ้ถอดโปรเจคเตอร ์+กระดาน ซอ่มผนังเดมิ ขอสถานทีจั่ดเก็บ หรอื ต าแหน่งตดิตัง้

ยา้ยเกา้อีเ้ดมิ เปลีย่นเกา้อีใ้หมแ่ทน 35 ตัว ขอสถานทีเ่ก็บเกา้อีข้องเดมิ

รือ้โปรเจคเตอรเ์ดมิ เปลีย่นโปรเจคเตอรใ์หม ่150"แทน ขอสถานทีจั่ดเก็บเครือ่งโปรเจคเตอร์

รือ้จอภาพเดมิ เปลีย่นจอภาพใหมแ่ทน ขอสถานทีจั่ดเก็บจอภาพ

ห้องประชุมสารภี งานรือ้ถอดโปรเจคเตอร ์+กระดาน เปลีย่นโปรเจคเตอรร์และจอใหมแ่ทน ขอสถานทีจั่ดเก็บ หรอื ต าแหน่งตดิตัง้

14-22 ก.ย.66

ห้องประชุมสภา ริอ้พรมเดมิ เปลีย่นพรมใหมแ่ทน ขอสถานทีจั่ดเก็บพรมเดมิทัง้หมด

รือ่โปรเจคเตอรเ์ดมิ เปลีย่นโปรเจคเตอรใ์หมแ่ทน ขอสถานทีจั่ดเก็บโปรเจคเตอร์

รือ้จอภาพเดมิ เปลีย่นจอภาพใหม ่200"แทน ขอสถานทีจั่ดเก็บ

ยา้ยเกา้อีเ้ดมิ เปลีย่นเกา้อีใ้หมแ่ทน 35 ตัว ขอสถานทีย่า้ยจัดเก็บ 

ยา้ยโตะ๊เดมิออก รอปพูรมเสร็จยา้ยมาตดิทีเ่ดมิ ขอสถานทีจั่ดเก็บ (ชั่วคราว) รอน ากลับตดิตัง้ทีเ่ดมิ

ยา้ยคอมพวิเตอรเ์ดมิ เปลีย่นคอมพวิเตอร ์32 เครือ่ง ขอสถานทีย่า้ยจัดเก็บคอมพวิเตอรเ์ดมิ

ไมค่ช์ดุประชมุ เปลีย่นไมคช์ดุประชมุใหม ่35 ชดุแทน ขอสถานทีจั่ดเก็บชดุประชมุ

ห้องประชุมพวงแสด งานรือ้ถอดโปรเจคเตอร+์กระดาน ตดิโปรเจคเตอรแ์ละจอใหม ่120"แทน ขอสถานทีจั่ดเก็บ หรอื ต าแหน่งตดิตัง้

ยา้ยเกา้อีเ้ดมิ เปลีย่นเกา้อีใ้หมแ่ทน 20 ตัว ขอสถานทีจั่ดเก็บเกา้อีเ้ดมิ

ไมค่ช์ดุประชมุ เปลีย่นไมคช์ดุประชมุใหม ่10 ชดุแทน ขอสถานทีจั่ดเก็บชมุประชมุ

2-31 ต.ค. 66

4-13 ก.ย.66

30 ต.ค.-10 พ.ย.66

ขอพืน้ทีจั่ดเก็บครภัุณฑเ์ดมิ






















































